
12. januar 22. januar 1. februar 11. februar 21. februar 2. mars 12. mars 22. mars 1. april 11. april 21. april 1. mai

Planlegging

sette opp prosjektblogg

skrive prosjektskisse

lage fremdriftsplan

valg av verktøy

frist prosjektskisse

lage prosjektbeskrivelse

lage avtale med oppdragsgiver

lage presentasjon til MP1

Milepæl 1 (9.feb.)

Programmering:

Utforsking av verktøy

Tegning av grafer

Programmere

Implementere i PUR

Lage presentasjon til MP 2

Milepæl 2 (8.mars)

Testing:

Alpha testing

Beta testing

Ferdigstille prosjektrapport:

Lage presentasjon til MP3

Milepæl 3 (26.april)

Ferdigstille prosjektrapport

Frist prosjektrapport

Oppdaterer blogg

Gantt skjema bachelor prosjekt 2016 


